NAROCNIK:

zakoniti zastopnik:

maticna Stevilka:
davcna stevilka:
Stevilka TRR:

SOINVESTITOR:
zakoniti zastopnik:

matic¢na Stevilka:
davcna stevilka:
Stevilka TRR:

in

IZVAJALEC:

zakoniti zastopnik:

matic¢na Stevilka:
davcna stevilka:
Stevilka TRR:

sklepajo

VZOREC POGODBE

OBCINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
Uros Brezan, Zupan

5881455000

SI119588976

SI56 0132 8010 0014 970 (odprt pri Banki Slovenije)

ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavceva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Uros Blazica, predsednik uprave

5229839000

SI 37102656

SI56 0475 0000 0510 950 (odprt pri NOVA KBM d.d.)

GRADBENO POGODBO

Gradnja komunalne infrastrukture na obmoc¢ju OPPN stanovanjska zazidava Modrej

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. den

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

— da sta narocnik in soinvestitor dne 26. 3. 2018 sklenila Sporazum o soinvestiranju projekta

»Gradnja komunalne infrastrukture na obmodju OPPN stanovanjska zazidava Modrej«, s
katerim je soinvestitor pooblastil narocnika za izvedbo postopka javnega narocanja za
obravnavani projekt in s katerim sta dogovorili, da soinvestitor krije stroske gradbenih del v
povezavi z gradnjo kablovoda, transformatorske postaje in nizkonapetostnega omrezja ter da
Z izbranim izvajalcem skleneta tripartitno gradbeno pogodbo, ostale stroske izvedbe del po
projektni dokumentaciji PZI Gradnja komunalne infrastrukture na obmodcju OPPN stanovanjska
zazidava MODREJ, st. projekta 893/16, Maribor, januar 2016, ki ga je izdelalo podjetje TRASA
d.o.0., Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor (v nadaljevanju: projektna dokumentacija), krije
narocnik,

da je narocnik skladno z Zakonom o javnem narocanju (Uradni list RS, st. 91/2015 — v
nadaljevanju: ZJV-3) izvedel postopek oddaje narocila po odprtem postopku za »Gradnja
komunalne infrastrukture na obmocju OPPN stanovanjska zazidava Modrej« (v nadaljevanju:
Jjavno narodilo),

da je bilo javno narocilo na Portalu javnih narodil objavljeno dne , pod oznako
objave

da je pri javnem naroCilu potrebno upostevati dolocila Uredbe o zelenem javnem narocanju
(Uradni list RS, st. 51/2017),

da je narocnik v okviru javnega narocanja dne od izvajalca priporoceno po

posti/osebno prejel ponudbo st. z dne (v nadaljevanju:

ponudba izvajalca), ki je bila z Odlocitviio o oddaji naroCila  St.
z dne izbrana kot najugodnejsa,
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— da je izvajalec s ponudbo iz prejSnje alineje izvedbo objekta »Gradnja komunalne
infrastrukture na obmocju OPPN stanovanjska zazidava Modrej« narocniku ponudil v vrednosti
EUR brez DDV,

— da je za izvedbo javnega narocila narocnik predvidel sredstva v Odloku o proracunu Obcine
Tolmin za leto 2018 (Uradni list RS, st. 79/2017), in sicer v okviru proracunske postavke
041628 »Komunalno opremljanje zemljiS¢a v Modreju« ter v Nacrtu razvojnih programov za
obdobje 2018-2021 in

— da gradnjo kablovoda, transformatorske postaje in nizkonapetostnega omrezja soinvestitor
financira iz zagotovljenih sredstev v okviru plana investicij pod st. DN10001053.

II. PREDMET POGODBE

2. dlen
Narocnik s to pogodbo oddaja, soinvestitor soinvestira, izvajalec pa prevzema v izvedbo gradbeno-
obrtniska in instalacijska dela na objektu »Gradnja komunalne infrastrukture na obmocju OPPN
stanovanjska zazidava Modrej«.

3. dclen
Dela iz 2. ¢lena te pogodbe se bodo izvajala na podlagi:
— razpisne dokumentacije narocnika St. 430-0008/2018 - 3 ter vseh prilog,

— ponudbe izvajalca, st. z dne

— popisa del,

— projektne dokumentacije: PZI Gradnja komunalne infrastrukture na obmocju OPPN
stanovanjska zazidava MODREJ, st. projekta 893/16, Maribor, januar 2016, ki ga je izdelalo
podjetje TRASA d.o.0., Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor,

— zakonodaje s podrocja predmeta narodila.

Celotna razpisna dokumentacija z vsemi prilogami ter ponudba izvajalca st
z dne sta sestavni del te pogodbe.

III. POGODBENA VREDNOST DEL

4. clen
Pogodbena vrednost del na podlagi ponudbe izvajalca St. z dne
, Znasa EUR brez DDV, znesek DDV znasa
EUR, koncna pogodbena vrednost z vkljucenim DDV pa znaSa

EUR.

Koncna vrednost del iz te pogodbe bo ugotovljena na osnovi dejansko izvrSenih koli¢in iz knjige
obracunskih izmer ter pogodbenih fiksnih enotnih cen na enoto koli¢ine iz ponudbe v skladu z 28.
¢lenom gradbenih uzanc.

DDV se obracuna skladno z veljavno davéno zakonodajo. Izjema so dela v povezavi z izgradnjo
vodovoda in kanalizacije, kjer velja, da so gradbene storitve naroCene za namene obdavcljive
dejavnosti, in je narocnik placnik DDV po 76.a ¢lenu ZDDV-1.

IV. POGODBENI ROK DOVRSITVE DEL

5. clen
Izvajalec se obvezuje priCeti z izvajanjem del na objektu »Gradnja komunalne infrastrukture na
obmocju OPPN stanovanjska zazidava Modrej« po uvedbi v delo in jih dokoncati najkasneje do
17. 6. 2019. Uvedba v delo bo izvedena v roku 14 dni od sklenitve pogodbe.

Gradbena dela za srednjenapetostni kablovod in transformatorsko postajo ter dela v povezavi z

izgradnjo podpornega zidu ob transformatorski postaji morajo biti izvedena do 31. 7. 2018. Gradbena
dela za nizkonapetostno omrezje pa morajo biti koncana do 31. 8. 2018.
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Dela so dokoncana, ko je opravljen primopredajni pregled in so odpravljene vse morebitne napake in
pomanijkljivosti, narocnik pa prejme od izvajalca s strani nadzora potrjeno izjavo o odpravi napak.
Izvajalec je dolZzan sodelovati z naro¢nikom in soinvestitorjem do pridobitve uporabnega dovoljenja.
Za dela v povezavi z gradnjo kablovoda, transformatorske postaje in nizkonapetostnega omreZja se
pridobi lo¢eno uporabno dovoljenje.

Izvajalec je dolzan v sodelovanju s strokovnimi sluzbami naroCnika in predstavniki soinvestitorja
sestaviti terminski in finanéni nacrt izvedbe del in se drzati dogovorjenih rokov, dolocenih z omenjenim
nacrtom.

Rok dokoncanja del se lahko podaljSa v primerih nastetih v 42. ¢lenu posebnih gradbenih uzanc.
Izvajalec je dolzan pisno zahtevo za podaljSanje roka predloziti naro¢niku skupaj z ukrepi za odpravo
zamud takoj, ko izve za vzrok podaljSanja, sicer podaljS8anja roka ne more veC zahtevati. Za morebitno
podaljSanje roka se pogodbene stranke dogovorijo pisno z aneksom k tej pogodbi. Pomanjkanje
materiala in delovne sile na trziScu ne moreta biti vzrok za podaljSanje roka izvedbe del.

V. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

6. clen
Narocnik je skupaj z odgovornim nadzornikom dolzan pred zacetkom del izvajalca uvesti v delo.
Ob uvedbi izvajalca v delo sestavita odgovorni nadzornik in izvajalec zapisnik in ga podpiSeta.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
7. dclen
Izvajalec se obvezuje:

— izvajati prevzeta dela v skladu s potrjeno vsebino ponudbe, pogoji iz razpisne dokumentacije
in v celoti upostevati dolocila projektne dokumentacije PZI Gradnja komunalne infrastrukture
na obmocju OPPN stanovanjska zazidava MODREJ, st. projekta 893/16, Maribor, januar 2016,
ki ga je izdelalo podjetje TRASA d.o.0., Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor,

— zagotoviti lastne in skupne ukrepe varstva pri delu in z njim seznaniti naro¢nika in
soinvestitorja ter podizvajalce,

— za vsak predlog spremembe in odstopanja od potrjene projektne dokumentacije pridobiti
pisno soglasje narocnika oziroma soinvestitorja v primeru gradbenih del za elektroenergetske
naprave,

— voditi vso z zakoni, predpisi in navodili predpisano dokumentacijo,

— voditi dnevnik o izvajanju del in knjigo obracunskih izmer aZurno ves cas izvajanja del in
izvesti tudi druga dela, ki jih bosta narocila narocnik ali soinvestitor preko odgovornega
nadzornika,

— da bo na poziv narocnika v Casu izvajanja gradnje v roku 8 dni od prejema poziva narocniku
posredoval podatke o:

= svojih ustanoviteljih, druzbenikih, delnicarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke
o lastniskih delezih navedenih oseb,
» gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske
druzbe, Steje, da so z njim povezane druzbe,

— pred izstavitvijo koncnega obracuna naroCniku predloZiti izjavo o zanesljivosti objekta,
soinvestitorju pa ob izstavitvi konCnega obraCuna za izvedbo gradbenih del za
elektroenergetske objekte dokazilo o zanesljivosti objektov,

— pred vgradnjo narocniku dostaviti izjavo o skladnosti za vgrajeni material, iz katere je med
drugim razvidno, da novo vgrajeni asfalt vsebuje dodatek asfaltnega rezkanca,

— odstranjeni asfalt odloZiti predelovalcu odpadkov z okoljevarstvenim dovoljenjem in narocniku
dostaviti evidencne liste, iz katerih je to razvidno.

VII. PODIZVAJALCI (se uporablja, ce pri javnem narocilu nastopajo podizvajalci)
8. dlen
Pogodbene stranke so soglasne, da bodo za izvajalca izvajali dela Se naslednji podizvajalci:

Naziv in naslov podjetja:

Maticna Stevilka:

Davcna Stevilka:
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Transakcijski raCun st.:

Vrsta del:

Vrednost del:

Rok izvedbe del:

(preglednice se dodajajo za vsakega podizvajalca posebej)

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naroCila gradnje ali storitve narocnika obvestiti o
morebitnih spremembah informacij iz prejSnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih,
ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje taksnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v 5. dneh
po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:
— kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, kot je to doloceno v
razpisni dokumentaciji,
— izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. clenom ZIN-3 oziroma druge lastne izjave
skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije,
- zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.

9. dclen
(se uporablja, ce podizvajalec zahteva neposredno placilo)
Le ¢e podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. clena ZIN-3,
zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZIN-3
in obveznost zavezuje narocnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblasca naroCnika, da na podlagi potrjenega obracuna oziroma situacije s strani glavnega
izvajalca neposredno placuje podizvajalcem za njihova opravljena dela.

NaroCnik je dolzan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalevo terjatev do glavnega
izvajalca, za kar podizvajalec predloZi pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec je dolzan svojemu obracunu oziroma situaciji obvezno priloziti obracune oziroma situacije
svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

10. clen
5 (se uporablja, Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila)
Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora glavni izvajalec naro¢niku najpozneje v 60
dneh od placila koncnega obracuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno
blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

VIII. FINANCNA ZAVAROVANJA
11. c¢len

Kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec v roku 20 dni po sklenitvi
pogodbe narocniku dostaviti originalno ban¢no garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
originalno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v visini 5 %
pogodbene vrednosti z DDV, v nasprotnem primeru se pogodba Steje za ni¢no, narocnik pa lahko
unovCi zavarovanje za resnost ponudbe. Zavarovanje mora veljati najmanj do vklju¢no 15. 9. 2019.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti narocnik lahko unovci, Ce izvajalec svojih
obveznosti do narocnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, koliCini in roku.

12. clen
Izvajalec se obvezuje, da bo pred izplaCilom zadnjih 5 % vrednosti izvedenih pogodbenih del z DDV:

— narocniku dostavil prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno ban¢no garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem
roku, placljivo na prvi poziv, vsebinsko popolnoma enako razpisni dokumentaciji prilozenemu
vzorcu, v visini 5 % koncCne vrednosti izvedenih pogodbenih del, ki jih financira narocnik, z
vkljuCenim DDV, in veljavnostjo 60 dni po preteku garancijskega roka, doloenega s to
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gradbeno pogodbo. Ce izvajalec omenjenega zavarovanja ne predlozi, naro¢nik zadrzi placilo
5 % koncne vrednosti investicije, ki jo financira narocnik, z vkljucenim DDV,

- soinvestitorju dostavil prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno bancno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v
garancijskem roku, placljivo na prvi poziv, vsebinsko popolnoma enako razpisni dokumentaciji
prilozenemu vzorcu, v visini 5 % konc¢ne vrednosti izvedenih pogodbenih del, ki jih financira
soinvestitor, z vkljuCenim DDV, in veljavnostjo 60 dni po preteku garancijskega roka,
dolocenega s to gradbeno pogodbo. Ce izvajalec omenjenega zavarovanja ne predlozi,
soinvestitor zadrzi placilo 5 % koncne vrednosti investicije, ki jo financira soinvestitor, z
vklju¢enim DDV.

Narocnik si pridrzuje pravico, da dopusti spremembo vrste zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku. Narocnik si tudi pridrzuje pravico, da dopusti izpolnitev zahteve po ustreznem
finan¢nem zavarovanju z zavarovanji vec razli¢nih subjektov, ki so izvajalCevi partneriji.

IX. OBRACUN IN PLACILO IZVEDENIH DEL

13. clen
Izvajalec je dolzan v sodelovanju s strokovnimi sluzbami Obcine Tolmin sestaviti financni nacrt
obracuna del in se drzati dogovorijenih rokov, doloc¢enih z omenjenim nacrtom.

Opravljena dela bo izvajalec obracunal z zacasnimi mesec¢nimi situacijami in koncno situacijo. Situacije
bo izvajalec izstavljal lo¢eno za narocnika in soinvestitorja, vsakemu za njegov del. Situacijam za
soinvestitorja izvajalec predlozi samo popise za dela, ki jih le-ta financira. Konc¢no situacijo za izvedena
dela izstavi soinvestitorju najkasneje do 31. 10. 2018.

Narocniku lahko izvajalec do 30. novembra 2018 obracuna dela v vrednosti najve¢ 232.246,19 EUR z
DDV.

Situacije bodo izdelane na podlagi dejansko izvrsenih kolicin, izracunanih v knjigi obracunskih izmer in
potrjenih s strani nadzornika.

Izvajalec bo dostavljal mesecne situacije do 10. dne v tekoCem mesecu za dela, opravljena v minulem
mesecu, in sicer za narocnika v dveh (2) fizicnih izvodih in enem (1) elektronskem, za soinvestitorja v
dveh (2) fizicnih izvodih, kon¢no situacijo pa bo dostavil v roku 15 dni po izpolnitvi vseh obveznosti, ki
jih ima kot izvajalec po tej pogodbi.

Pri izstavljanju situacij se mora izvajalec obvezno sklicevati na naro¢nikovo Stevilko pogodbe oz. na
soinvestitorjevo Stevilko nabavnega dogovora. Prevzem in dokoncni obracun bodo pogodbene stranke
opravile najpozneje v 15 dneh po predlozitvi pisne izjave, da so napake odpravljene.

Skladno z zakonodajo, ki ureja izvrSevanje proracuna, je rok placila 30. dan po prejemu situacije
oziroma racuna.

14. Clen
Situacije pregleduje in potrjuje odgovorni nadzornik, ki ga dolo¢i narocnik. Naro¢nik oz. soinvestitor
pregleda in potrdi nesporni del situacije v roku 15 dni od prejema in jo v potrjenem delu placa 30. dan
po prejemu, ali pa jo argumentirano zavrne. Kot dan placila se Steje dan, ko narocnik oz. soinvestitor
izro¢i nalog za placilo banki, ki zanj opravlja placilni promet.

Narocnik in soinvestitor bosta vsak za svoj del zadrzala placilo 5 % konéne vrednosti investicije z
vklju¢enim DDV, dokler izvajalec ne odpravi napak, ugotovljenih na primopredajnem in tehnicnem
pregledu, dostavi zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku ter izjave o zanesljivosti objekta.
Napake, ugotovljene na primopredajnem in tehni¢nem pregledu, so odpravljene, ko narocnik prejme
od izvajalca s strani nadzornika potrjeno izjavo o odpravi napak.

V primeru zamude placila ima izvajalec pravico zaraCunati naroCniku oz. soinvestitorju zakonske
zamudne obresti od dneva zapadlosti obracuna do dneva placila.
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X. POGODBENA KAZEN

y 15. clen

Ce izvajalec ne bo zacel z izvedbo pogodbenih del v dogovorjenem roku ali ne bo izvedel pogodbenih
del v dogovorjenem roku, je dolzan placati naro¢niku pogodbeno kazen v viSini 0,5 % (pol odstotka)
na dan od vrednosti pogodbenih del, ki bo ugotovlijena s koncnim obracunom za vsak zamujeni
koledarski dan, vendar skupaj najve¢ 10 % (deset odstotkov) od vrednosti opravljenih del.

Ce naro¢niku ali soinvestitorju zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane $koda, ki presega
vrednost pogodbene kazni, ima naroCnik pravico do povrnitve vse Skode nad zneskom pogodbene
kazni.

XI. GARANCIJA

16. clen
Garancijski rok za kakovost izvrSenih del je 5 let od primopredaje oziroma prevzema objekta. Za
konstrukcijske dele objekta in za stabilnost objekta je garancijska doba 5 let.

V garancijskem roku je izvajalec dolzan popraviti in odstraniti na svoje stroske vse pomanijkljivosti, ki
bi nastale po njegovi krivdi ali krivdi njegovih podizvajalcev, sicer bosta narocnik in/ali soinvestitor
vsak za svoj del unovcila zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Napake in pomanijkljivosti bo izvajalec odpravil v roku, ki ga bodo stranke dolocile ob prevzemnem
ogledu objekta.

Narocnik in soinvestitor imata pravico odpraviti pomanjkljivosti, za katere je odgovoren izvajalec, na
racun izvajalca, ¢e ta na pisen poziv narocnika tega ne napravi v roku 15 dni ali v krajSem
dogovorjenem roku, kadar gre za nujni primer.

Izvajalec bo v pogodbe s podizvajalci vnesel obveznosti podizvajalca, da odstrani napake na
neposredno zahtevo narocnika.

Ce izvajalec oziroma podizvajalec ne bo odpravil napak v dolo¢enem roku, jih bo naro¢nik narodil pri
drugem izvajalcu takih del na stroske izvajalca oziroma podizvajalca.

XII. POOBLASCENI ZASTOPNIKI

17. ¢len
Pogodbene stranke imenujejo svoje zastopnike z namenom, da bi sproti reSevale nereSene probleme
in tako omogocile nemoten potek del po tej pogodbi.

1. Pooblasceni zastopnik narocnika je: Borut Rovscek
2. Pooblasceni zastopnik soinvestitorija je: Miro Bajt

2. Pooblasc¢eni zastopnik izvajalca je:

3. Odgovorni vodja del je:

4. Odgovorni vodja nadzora je:

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati pooblas¢ene zastopnike.

Odgovorni nadzornik v imenu naroCnika opravlja nadzor, tekoce kontrolira, potrjuje gradbeni dnevnik
in knjigo obracunskih izmer, tekoCe spremlja izvajanje del in opozarja izvajalca na morebitne
pomanjkljivosti, napake ali odstopanja od predvidenih pogodbenih del, daje pojasnila in navodila
izvajalcu, odlo¢a o izvrSitvi nujnih nepredvidenih del in opravija nadzor v skladu s pooblastilom
narocnika in dolodili gradbene zakonodaije.

Stran 6 0od 9



Odgovorni vodja del izvajalca, ki je stalno prisoten na gradbiscu, odgovarja za izvajanje del v skladu s
pogodbo ter je pooblaséen, da v imenu izvajalca sprejema odlocitve o izvrSitvi morebitnih nujnih
nepredvidenih del.

XIII. NEPREDVIDENA IN POZNEJSA DELA

18. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo za narocnika in/ali soinvestitorja po njegovem posebnem naroCilu izvrsil
tudi nepredvidena in poznejSa dela. Navedena dela bo izvajalec izvrsil po fiksnih enotnih cenah za
mersko enoto iz ponudbe. V primerih iz 95. ¢lena ZIN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega narocila
spremeni brez novega postopka javnega naroCanja, vendar kakrSnokoli zviSanje cene ne sme
presegati 30 % vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega narodila.

Za izvrsitev zgoraj navedenih del bodo pogodbene stranke sklenile aneks h pogodbi.

XIV. VISJA SILA

19. ¢len
Za visjo silo se smatra vse kar prizna pristojno sodisCe za visjo silo. Izvajalec pisno obvesti narocnika o
nastanku in prenehanju viSje sile najkasneje v roku 1 dne od nastanka in 2 dni od prenehanja viSje
sile. K pisnem obvestilu mora predloziti verodostojne dokaze o nastanku vplivnosti na izvajanje del in
trajanju visje sile s strani pooblas¢ene institucije Republike Slovenije.

XV. PRIMOPREDAJA DEL

20. clen
Izvajalec mora takoj po dovrsitvi pogodbenih del pisno obvestiti naroc¢nika, da so pogodbena dela
izvrSena.
Kompletno odpravljene napake po ugotovitvah na prevzemnem pregledu so osnova za izdelavo
primopredajnega zapisnika in zapisnika o kon¢nem obracunu opravljenih del.

XVI. ZASCITA OKOLJA IN RAVNANIE Z ODPADKI

21. dlen
Izvajalec mora v Casu trajanja gradnje na svoje stroske izvesti vse potrebne ukrepe za zascito okolja v
skladu z veljavno zakonodajo. Nacin izvajanja ukrepov za zasCito okolja, kjer bo to zahtevano, bo
izvajalec podrobno definiral v tehnolosko ekonomskem elaboratu. Stroski za spremljanje in izvedbo
sanacijskih ukrepov za varstvo in zascito okolja morajo biti vsebovani v cenah na enoto v ponudbenem
predracunu.

Izvajalec se zavezuje, da bo z odpadki, nastalimi pri gradnji objekta, ravnal v skladu z Uredbo o
odpadkih (Uradni list RS, st. 37/2015 in 69/2015), Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Uradni list RS, st. 34/2008) in Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na
prostem (Uradni list RS, §t. 106/2002, 50/2005, 49/2006 in 17/2011 — ZTZPUS-1), za kar je zadolzen
odgovorni vodja del.

Izvajalec del kot prevoznik odpadkov, ki ni hkrati predelovalec ali odstranjevalec, lahko zacne
prevazati odpadke, ko pridobi potrdilo pristojnega drzavnega organa o vpisu v evidenco prevoznikov
odpadkov.

Ce izvajalec del ne ravna v skladu z zgoraj navedenima pravilnikoma o ravnanju z odpadki, odgovarja
za vso Skodo, ki bi nastala v zvezi s tem. Odgovorni vodja del mora po koncani gradnji predati
predstavniku narocnika poroCilo o ravnanju z odpadki in priloZiti evidencne liste o ravnanju z odpadki.

Izvajalec mora delo organizirati tako, da:
- se pri gradnji uporabljajo Cisto tehnologijo in brezhibne stroje;
— za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih
povzroCajo gradbeni stroji;
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— bo v imenu narocnika sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del,
lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma
predelovalcu le-teh ter narocniku sprotno predloZil potrdila o tem;

— bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakrsnih koli drugi odpadki odpeljani na primerno
deponijo t.j. urejena odlagalis¢a gradbenega materiala, da ne bi v Casu gradnje priSlo do
onesnazenja.

XVII. RESEVANJE SPOROV

22. clen
Pogodbene stranke se sporazumejo, da bodo vsak spor, ki bo nastal v zvezi s to pogodbo, reSevale
sporazumno. Ce spora ne bodo uspele resiti, bodo spor prepustile sodiscu, pristojnemu po sedezu
narocnika.

XVIII. KONCNE DOLOCBE

23. clen
Izvajalec se mora pred zaCetkom izvajanja del zavarovati pred odgovornostjo za Skodo, ki bi nastala
narocniku in soinvestitorju ter tretjim osebam v zvezi z izvajanjem njegovih del.

Prav tako izvajalec na podlagi zakonodaje s podrocja varnosti in zdravja pri delu organizira izvajanje
varnega dela na gradbiscu, ki je predmet pogodbe.

24. clen
Pogodba pricne veljati, ko jo podpiSejo vse pogodbene stranke in je s strani izvajalca predloZzeno tudi
ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru si narocnik
pridrzuje pravico do razveze pogodbe.

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za
pridobitev posla, ali za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji, ali za opustitev dolznega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali
organizaciji iz javnega sektorja povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ni¢na.

Pogodba preneha veljati, ¢e je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodiSCe s
pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
pogodbe o izvedbi javnega narodila ali njegovega podizvajalca.

25. clen
Pogodba je sestavljena v Sestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva
(2) izvoda.

IQatum: Igatum:

Stevilka: Stevilka:

NAROCNIK: SOINVESTITOR:

OBCINA TOLMIN ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Uros Brezan, Zupan Uros BlazZica, predsednik uprave
Datum:

Stevilka:
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, direktor
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